PLAN DE ACCIÓN

Formato a Prueba

Proceso/Subproceso: Plan General de Seguridad y Privacidad de la Información	Fecha: Enero a Diciembre 2026	Periodo de Evaluación: 2026	Vigencia: 1 año

No	Acciones	Meta	Recursos	% Cumplimiento	Responsables	Evidencia	Periodicidad	Fecha programada ejecución de la acción	Fecha cumplimiento de la acción	Oportunidad en ejecución de la acción	Evidencias	Análisis
1	Desarrollo y aprobacion de nuevas politica.	Definición y adopción de nuevas politicas.	$7.000.000	100%	Área TI	Politica y plan aprobado y publicado	Unica	febrero 2026	julio 2026			
2	Análisis de riesgos de seguridad de la información sobre activos críticos.	Equipos, servicios e infraestructura mapeada en lo procesos relacionados	$15.000.000	90%	Área TI	Mapa de riesgos de seguridad actualizado.	Semestral	febrero - junio / julio - diciembre 2026	20 de Diciembre de 2026			
3	Fortalecimiento de la Seguridad de la Información y Continuidad Operacional:	Proteger la información institucional y garantizar la continuidad de servicios TIC	Sujeto a presupuesto	90%	Área TI	Politicas de seguridad implementadas con herramientas como antivirus/anti-malware actualizados, planes de respaldo/recuperación ante desastres y alojamiento de plataformas claves en servidores externos.	Anual	Depende del proceso de contratación	20 de Diciembre de 2026			
4	Adquisición e Implementación de Solución Antivirus y Seguridad Lógica propuesta en el PETI	Proteger la infraestructura y datos de la IUIPC contra malware, virus, ataques y accesos no autorizados, asegurando la confidencialidad, integridad y	$80.000.000	80%	Área TI	Informe y acta de cumplimiento de iniciativa desarrollada	Anual	Depende del proceso de contratación	20 de Diciembre de 2026			
5	Plan de sensibilización en ciberseguridad a la comunidad educativa.	Campañas periódicas de sensibilización	$10.000.000	90%	Área TI	Listas de asistencia y registro fotografico	Timestral	marzo -mayo - agosto - noviembre 2026	20 de Diciembre de 2026			
6												
7												
8												
9												